Sprint Semanal (09-16)

∷ Tags	Projetos Jacto	Sprint
■ Date	@October 9, 2023	

Entregas principais da Sprint (09-16)

- CADASTRO DE PARÂMETROS
 - Parâmetros que devem ser cadastrados
- REVENDA → CRIAÇÃO DE PLANO ANUAL
 - Listagem de planos
 - Criação do plano
 - Preenchimento dos equipamentos
 - Depende do retorno dos equipamentos por API (responsabilidade da Jacto). Os dados serão mockados
 - Permissionamento (Back)
- REGIÕES DE RESPONSABILIDADE
 - Back completo
 - O front não consegue entregar pois falta o Mockup
- MENU COLMEIA E LATERAL (Entrega parcial)
 - Depende da API de permissões para cesso aos menus
- INTENS MARCADOS COMO CONCLUÍDOS
 - CRIAÇÃO DO PROJETO
 - MENU COLMEIA E LATERAL
 - Criar estrutura do projeto
 - DASHBOARD
 - CADASTRO DE PARÂMETROS

Sprint Semanal (09-16)

- [Back-End] Parâmetros que devem ser cadastrados
- [Back-End] Meta

Pendências de terceiros

- Ambiente
- JTBD (verificar se a sigla é essa) Territórios
 - Esse item n\u00e3o compromete a entrega da presente Sprint
- API para retorno dos equipamentos
- Mockup das Regiões de responsabilidade

Observações

- Rafael retorna às atividades no sábado após o feriado
- Erika estará ausente momentaneamente na sexta

Sprint Semanal (09-16)